



# Unione Comuni della Presolana

Provincia di Bergamo

Viale Papa Giovanni XXIII, 12 – 24020 ROVETTA (BG) – Tel. 0346.72603 - Fax 0346.76983  
C.F. 9001 7990 160 P.I. 0299 5250 160 e-mail: info@unionepresolana.bg.it

*Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni*

*Sportello Unico Attività Produttive*

*Centrale Unica di Committenza*

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

(Anno 2015)

(art. 193 del D. Lgs. 267/2000)

In osservanza alle disposizioni di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 si presenta la relazione sull'attività svolta dallo scrivente Servizio alla data del 31.12.2015.

**OBIETTIVO N. 1: Gestione progettazione, appalto, direzione dei lavori e collaudo delle seguenti opere pubbliche:**

1. Lavori realizzazione di nuove tombe ipogee e nuovi loculi nel cimitero di Cerete Alto;
2. Lavori di pavimentazione vialetti nel cimitero di Cerete Alto;
3. Lavori di modificazione dell'incrocio tra le Vie G. Marconi, Masù e Pret e Fra Leone della Misericordia in Fino del Monte;
4. Lavori di manutenzione straordinaria parchi comunali di Fino del Monte;
5. Lavori di pavimentazione percorso vita al parco Res di Fino del Monte;
6. Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento del muro di controripa in Via Fontana Vecchia a Fino del Monte;
7. Lavori di riqualificazione energetica palazzina servizi in Via Papa Giovanni XXIII, Onore;
8. Lavori di intonacatura del muro di sostegno al sagrato della Chiesa Parrocchiale S. Bartolomeo di Songavazzo;
9. Lavori di riqualificazione energetica del Municipio di Songavazzo;
10. Lavori di riqualificazione energetica della Scuola Materna di Songavazzo;
11. Lavori di realizzazione nuovo parcheggio pubblico in Via Combattenti.

**Criticità riscontrata:** in considerazione della notevole mole di lavoro e delle sempre nuove richieste delle Amministrazioni comunali, emergerebbe la necessità di portare avanti contemporaneamente più attività, cosa che risulta difficilmente conseguibile causa la carenza di personale in numero sufficiente. Si è tuttavia riusciti a contenere i tempi di evasione delle singole pratiche.

**Grado di realizzazione:** le prestazioni richieste sono state tutte sviluppate secondo l'ordine di priorità assegnato dagli amministratori e/o secondo le eventuali scadenze, in modo da non precludere o ritardare l'attività dei singoli enti.

Con particolare riferimento all'elenco sopra riportato, si conferma l'espletamento di tutte le prestazioni entro le tempistiche indicate nella relativa scheda obiettivo, con le seguenti precisazioni:

- Non risultano ancora concluse le procedure relative all'intervento dei **lavori di pavimentazione percorso vita al parco Res di Fino del Monte** in quanto, a seguito di proposta progettuale inviata all'Amministrazione in data 22.09.2015, si è giunti con la stessa alla definizione puntuale dell'intervento ed al relativo stanziamento finanziario nel bilancio di previsione del corrente anno, solo nel mese di giugno 2016;

- Per quanto concerne la redazione del progetto preliminare finalizzato alla richiesta di contributo di cui al bando di finanziamento di Regione Lombardia per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici di proprietà di piccoli comuni, Unioni di Comuni, Comuni derivanti da fusione e Comunità Montane in attuazione delle D.G.R. 3904/2015 (POR FESR 2014-20: ASSE IV, AZIONE IV.4.C.1.1), pubblicato sul BURL n. 32 serie ordinaria del 07.08.2015 per i **lavori di riqualificazione energetica del Municipio di Songavazzo**, si evidenzia che la stessa non ha più avuto corso a seguito della scelta amministrativa di procedere alla richiesta del predetto contributo solo per la riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia, stante la difficoltà nel reperire i fondi necessari per la copertura della quota parte di finanziamento di spettanza del Comune.

**Risultati conseguiti:** ottimi, considerando la notevole mole di lavoro.

**OBIETTIVO N. 2: Predisposizione bozza di regolamento per la ripartizione e l'erogazione dell'incentivo ex art.92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.**

**Criticità riscontrata:** difficoltà di conciliazione dell'attività richiesta rispetto a tutti gli ulteriori adempimenti di competenza e relative scadenze.

**Grado di realizzazione:** la bozza di regolamento è stata redatta e completata, consegnata al segretario comunale in data 23.12.2015.

**Risultati conseguiti:** l'elaborazione è stata svolta in modo puntuale e completo rispetto agli adempimenti previsti.

**OBIETTIVO N. 3: Espletamento pratiche per richieste e/o rendicontazione contributi.**

Era prevista la richiesta di finanziamento di cui al bando di Regione Lombardia per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici di proprietà di piccoli comuni, in attuazione della d.g.r. 3904/2015 (POR FESR 2014-20: asse IV, azione IV.4.c.1.1) entro la data del 16.11.2015 per le seguenti opere:

1. Riqualificazione energetica palazzina servizi in Via Papa Giovanni XXIII, Onore;
2. Riqualificazione energetica del Municipio di Songavazzo;
3. Riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia di Songavazzo.

A seguito di intervenuta D.d.u.o. n. 9210 del 04/11/2015 con la quale si comunicava il differimento al 1° marzo 2016 della data di inizio di presentazione delle domande di partecipazione al Bando suddetto esclusivamente mediante procedura on-line per mezzo del Sistema Informativo Integrato della Programmazione Comunitaria 2014-2020 "SIAGE", disponibile solo a partire dalle ore 12:00 del 1° marzo 2016 stesso, non è stato possibile procedere con l'inoltro delle domande entro la data inizialmente fissata del 16.11.2015.

**OBIETTIVO N. 4: Adempimenti Osservatorio LL.PP. e AVCP.**

**Criticità riscontrata:** difficoltà di conciliazione dell'attività richiesta rispetto a tutti gli ulteriori adempimenti di competenza e relative scadenze.

**Grado di realizzazione:** per tutti i comuni sono stati svolti, conformemente alle disposizioni vigenti e nel rispetto delle scadenze fissate, tutti gli adempimenti relativi alla trasmissione delle informazioni inerenti l'esecuzione di lavori pubblici, alla sezione regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

**Risultati conseguiti:** ottimi.

**OBIETTIVO N. 4: Gestione sportello SUAP con apertura al pubblico.**

**Criticità riscontrata:** difficoltà dovute alla concentrazione di notevoli moli di lavoro da espletare ed alla trattazione di materia poco conosciuta allo scrivente ufficio.

Si riscontrano inoltre notevoli difficoltà a rispettare le scadenze delle pratiche anche in virtù del fatto che l'Ufficio Sviluppo Economico dell'Unione non riesce ad esprimere in tempo utile il proprio parere di competenza.

**Grado di realizzazione:** sono state sviluppate e/o sono in corso di esecuzione le sotto elencate attività:

Approfondimento della normativa e dell'argomento
Supporto ai contribuenti per aiuto e chiarimenti nelle procedure di presentazione pratiche
Apertura al pubblico dell'ufficio (anche in assenza di personale)
Istruttoria ed evasione pratiche: <b>nell'anno 2015 sono pervenute n. 268 istanze.</b>

**Risultati conseguiti:** ottimi.

**OBIETTIVO N. 5: Diversificazione valutazione dei dipendenti assegnati al servizio.**

Allo scrivente Servizio è assegnato un unico dipendente.

**Conclusioni**

L'azione del Servizio è stata svolta in linea con i progetti definiti dalle singole Amministrazioni Comunali.

*Rovetta, 26 luglio 2015*

*Ing. Ivana Lazzaroni*

*Maria Antonia*

