

**SCHEDA DI VALUTAZIONE ORGANIZZATIVA / INDIVIDUALE per P.O.:****LAZZARONI IVANA – Responsabile Servizio Opere Pubbliche**

Ente: UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA  
Profilo professionale: Istruttore Direttivo Tecnico  
Settore di appartenenza: Tecnico  
Soggetto valutatore: Segretario dell'Unione

Dati relativi al rapporto di lavoro

Data Inizio	Data Fine	Categoria	Posizione economica	Debito orario	Note
01.02.2002		D	D4	Tempo pieno	

**Obiettivo organizzativo / individuale**

	Obiettivo Descrizione sintetica	Tempistica	Valutazione attività iniziale	Modifica valutazione	Valutazione del dipendente
1	Gestione delle fasi di appalto e di realizzazione delle opere pubbliche	Vedi scheda obiettivo	60		57
2	Gestione progettazione, appalto, direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche	Vedi scheda obiettivo	100		98
3	Adempimenti Osservatorio LL.PP. e AVCP	Annuale	5		5
4	Gestione sportello SUAP con apertura al pubblico	Annuale	85		85
5	Gestione Centrale Unica di Committenza	Annuale	10		10
<b>Valutazione obiettivi</b>			<b>260</b>		<b>255</b>

**SCHEDA OBIETTIVO: obiettivo n. 1**
**Lazzaroni Ivana**

Descrizione analitica:	Gestione delle fasi di appalto e di realizzazione delle seguenti opere pubbliche: 1. Interventi di ripristino relativi ai lavori di riqualificazione del centro sportivo Cerete Alto – I lotto; 2. Lavori di realizzazione nuovo collegamento ciclo-pedonale tra Cerete Alto e Novezio – 1° lotto; 3. Lavori di sostituzione generatore di calore gas metano con pompa di calore aria/acqua ad assorbimento a gas metano e messa a punto del sistema di emissione e distribuzione a servizio della scuola materna di Cerete; 4. Lavori realizzazione di nuove tombe ipogee nel cimitero di Cerete Basso; 5. Lavori di ampliamento e sistemazione della Via Faccanoni in Cerete Basso; 6. Lavori di ammodernamento palazzina spogliatoi del centro sportivo di Cerete Basso; 7. Lavori di ampliamento del parcheggio a confine con il cimitero in località Cerete Basso; 8. Lavori di manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Covale-Monte Cuca; 9. Interventi di manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Piazzini-Malga Lusù mediante formazione pavimentazione in selciato; 10. Lavori di restauro conservativo ex convento di Fino del Monte – I lotto; 11. Lavori di miglioramento della viabilità comunale in Fino del Monte - anno 2014; 12. Opere complementari ai lavori di miglioramento strade comunali in Fino del Monte – anno 2014; 13. Lavori di manutenzione straordinaria strada agro silvo pastorale Aprico-Valle Bi – lotto 1; 14. Lavori di manutenzione straordinaria strada agro silvo pastorale Aprico-Valle Bi – lotto 2; 15. Lavori di manutenzione straordinaria strada agro silvo pastorale Aprico-Valle Bi – lotto 3; 16. Lavori di modificazione dell'incrocio tra le Vie G. Marconi, Masù e Pret e Fra Leone della Misericordia; 17. Lavori di realizzazione della pista ciclo-pedonale in Via Papa Giovanni XXIII – lotti 1 e 2 in comune di Onore; 18. Lavori di riqualificazione della palestra della scuola primaria in Via S. Antonio n. 106; 19. Interventi straordinari inerenti l'area a parcheggio in Via Pineta – Songavazzo.		
Responsabile:	LAZZARONI IVANA		
Tipologia:	<input type="checkbox"/> area	<input checked="" type="checkbox"/> unità organizzativa	<input type="checkbox"/> individuale
Caratteristiche:	<input type="checkbox"/> mantenimento	<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> sviluppo
Dipendenti coinvolti:			

**VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO:**

Attività	Tempistica	Valutazione attività	Modifica valutazione	Valutazione pesata
Interventi di ripristino relativi ai lavori di riqualificazione centro sportivo Cerete Alto – I lotto: -Adempimenti RUP dalla fase di appalto al collaudo finale.	30.07.2014	5		5
Lavori di realizzazione nuovo collegamento ciclo-pedonale tra Cerete Alto e Novezio – 1° e 2° lotto: -Adempimenti RUP relativi alla procedura di frazionamento delle aree interessate dai lavori.	31.12.2014	2		1
Lavori di sostituzione generatore di calore gas metano con pompa di calore aria/acqua ad assorbimento a gas metano e messa a punto del sistema di emissione e distribuzione a servizio della scuola materna di Cerete:	30.07.2014	3		3

-Reperimento documentazione e assistenza ai tecnici dell'Autorità di Audit di Regione Lombardia per la verifica di II livello; -Rendicontazione finale per finanziamento FESR.				
Lavori realizzazione di nuove tombe ipogee nel cimitero di Cerete Basso: -Adempimenti RUP per liquidazione prestazioni professionali (+ certificato di esecuzione lavori).	15.02.2014	2		2
Lavori di ampliamento e sistemazione della Via Faccanoni in Cerete Basso: -Adempimenti RUP dallo stato avanzamento lavori raggiunto al collaudo finale.	30.08.2014	4		4
Lavori di ammodernamento palazzina spogliatoi del centro sportivo di Cerete Basso: -Adempimenti RUP dallo stato avanzamento lavori raggiunto al collaudo finale.	31.12.2014	3		3
Lavori di ampliamento del parcheggio a confine con il cimitero in localita' Cerete Basso: - Adempimenti RUP dalla fase di verifica-validazione del progetto definitivo-esecutivo al collaudo finale.	30.08.2014	6		6
Lavori di manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Covale-Monte Cuca: - Adempimenti RUP dalla fase di inizio dei lavori al collaudo finale.	30.09.2014	3		3
Interventi di manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Piazzini-Malga Lusù mediante formazione pavimentazione in selciato: Adempimenti RUP per: -approvazione progetto preliminare; -acquisizione autorizzazioni necessarie (eventuale conferenza di servizi); -approvazione progetto definitivo-esecutivo.	31.12.2014	2		1
Lavori di restauro conservativo ex convento di Fino del Monte – I lotto: -Soluzione problematiche di funzionamento dell'ascensore oleodinamico.	30.05.2014	1		1
Lavori di miglioramento della viabilità comunale in Fino del Monte - anno 2014: -Adempimenti RUP dalla fase di appalto al collaudo finale.	30.08.2014	5		5
Opere complementari ai lavori di miglioramento strade comunali in Fino del Monte – anno 2014: - Adempimenti RUP dalla fase di approvazione del progetto al collaudo finale.	31.12.2014	2		2
Lavori di manutenzione straordinaria strada agro silvo pastorale Aprico-Valle Bi – lotto 1: -Adempimenti RUP dalla fase di approvazione del progetto al collaudo finale.	30.06.2014	4		4
Lavori di manutenzione straordinaria strada agro silvo pastorale Aprico-Valle Bi – lotto 2: -Verifica progetto definitivo; -Acquisizione autorizzazioni necessarie (eventuale conferenza dei servizi); -Verifica-validazione progetto esecutivo; -Eventuali richieste di finanziamento.	31.12.2014	2		2
Lavori di manutenzione straordinaria strada agro silvo pastorale Aprico-Valle Bi – lotto 3: -Verifica progetto preliminare.	30.09.2014	1		1
Lavori di modificazione dell'incrocio tra le Vie G. Marconi, Masù e Pret e Fra Leone della Misericordia. -Verifica progetto preliminare.	31.12.2014	1		0
Lavori di realizzazione della pista ciclo-pedonale in Via Papa Giovanni XXIII – lotti 1 e 2, in comune di Onore: -Adempimenti RUP dalla fase di conferimento incarico di unificazione della progettazione esecutiva dei due lotti allo stato avanzamento lavori raggiunto.	31.12.2014	5		5
Lavori di riqualificazione della palestra della	20.02.2014	3		3

scuola primaria in Via S. Antonio n. 106: Adempimenti RUP per: -conferimento incarico di progettazione; -approvazione progetto; -richiesta di contributo R.L.				
Interventi straordinari inerenti l'area a parcheggio in Via Pineta – Songavazzo: -Adempimenti RUP dalla fase di inizio dei lavori al collaudo finale; -Direzione dei lavori per rinuncia del tecnico esterno incaricato	30.06.2014	6		6
<b>Valutazione dell'obiettivo</b>		<b>60</b>		<b>57</b>

**Note**


Data 20/10/2014

Per presa visione il lavoratore

Osservazioni del lavoratore

Il valutatore

Ilana Dattarou



[Signature]

**SCHEDA OBIETTIVO: obiettivo n. 2**

**Lazzaroni Ivana**

Descrizione analitica:	Gestione progettazione, appalto, direzione dei lavori e collaudo delle opere pubbliche: 1. Lavori di ampliamento e sistemazione parco giochi esistente in via Presolana nella frazione di Novezio – Cerete; 2. Lavori di realizzazione nuove tombe ipogee nel del cimitero di Fino del Monte; 3. Lavori di asfaltatura di via Faccononi in Cerete Basso; 4. Lavori di adeguamento marciapiede ed asfaltatura parcheggio di via Vittorio Veneto, sistemazione e ripristino pavimentazione campi da gioco del centro sportivo comunale di Songavazzo; 5. Opere complementari ai lavori di adeguamento marciapiede ed asfaltatura parcheggio di via Vittorio Veneto, sistemazione e ripristino pavimentazione campi da gioco del centro sportivo comunale di Songavazzo; 6. Lavori di riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia in Via S. Bartolomeo; 7. Lavori di manutenzione straordinaria area esterna alla Chiesa Parrocchiale S. Bartolomeo; 8. Lavori di manutenzione straordinaria ambienti interni della scuola primaria di Cerete Basso – 1° Lotto; 9. Lavori di realizzazione nuove tombe ipogee e nuovi loculi nel cimitero di Cerete Alto.		
Responsabile:	LAZZARONI IVANA		
Tipologia:	<input type="checkbox"/> area	<input checked="" type="checkbox"/> unità organizzativa	<input type="checkbox"/> individuale
Caratteristiche:	<input type="checkbox"/> mantenimento	<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> sviluppo
Dipendenti coinvolti:	Simoncelli Silvana		


**VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO:**

Attività	Tempistica	Valutazione attività	Modifica valutazione	Valutazione pesata
Lavori di ampliamento e sistemazione parco giochi esistente in via Presolana nella frazione di Novezio – Cerete: -Dalla fase di esecuzione dei lavori al collaudo finale.	Perizia di variante 10.05.2014	2		9
	Direzione lavori, sal finale e collaudo 30.07.2014	7		
Lavori di realizzazione nuove tombe ipogee nel del cimitero di Fino del Monte: -Dalla fase di redazione del progetto esecutivo al primo stato avanzamento lavori.	Redazione progetto esecutivo 15.06.2014	5		11
	Appalto lavori 15.07.2014	10		
	Direzione lavori e redazione e approvazione 1^ sal 31.12.2014	2		
Lavori di asfaltatura di via Faccononi in Cerete Basso: -Dalla fase di redazione del progetto esecutivo al collaudo finale.	Redazione progetto 30.05.2014	2		1
	Appalto lavori 30.06.2014	3		
	Direzione lavori e collaudo 30.07.2014	2		
Lavori di adeguamento marciapiede ed asfaltatura parcheggio di via Vittorio Veneto, sistemazione e ripristino pavimentazione campi da gioco del centro sportivo comunale di Songavazzo: -Dalla fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo al	Redazione progetto definitivo-esecutivo 31.03.2014	5		10
	Appalto lavori 30.04.2014	10		

collaudo finale.	Esecuzione lavori e collaudo 30.07.2014	5		
Opere complementari ai lavori di adeguamento marciapiede ed asfaltatura parcheggio di via Vittorio Veneto, sistemazione e ripristino pavimentazione campi da gioco del centro sportivo comunale di Songavazzo: -Dalla fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo al collaudo finale.	Redazione progetto esecutivo 30.06.2014	2		5
	Appalto lavori 15.07.2014	1		
	Esecuzione lavori e collaudo 30.07.2014	2		
Lavori di riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia in Via S. Bartolomeo: -Redazione del progetto preliminare finalizzato a richiesta di contributo.	31.12.2014	3		1
Lavori di manutenzione straordinaria area esterna alla Chiesa Parrocchiale S. Bartolomeo: -Redazione proposte progettuali e quantificazione della spesa.	30.10.2014	2		2
Lavori di manutenzione straordinaria ambienti interni della scuola primaria di Cerete Basso – 1° Lotto: -Dalla fase di redazione degli elaborati progettuali al collaudo finale.	Redazione progetto 15.07.2014	2		14
	Appalto lavori 30.07.2014	10		
	Esecuzione lavori e collaudo 30.09.2014	2		
Lavori di realizzazione nuove tombe ipogee e nuovi loculi nel cimitero di Cerete Alto: -Dalla fase di redazione del progetto preliminare all'appalto dei lavori.	Redazione progetto preliminare 31.03.2014	5		23
	Redazione progetto definitivo-esecutivo 30.11.2014	8		
	Appalto lavori 31.12.2014	10		
<b>Valutazione dell'obiettivo</b>		<b>100</b>		<b>58</b>

**Note**

Data 20/12/2014  
 Per presa visione il lavoratore  
 Osservazioni del lavoratore  
 Il valutatore



*Ilana D'Arzani*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**SCHEDA OBIETTIVO: obiettivo n. 3**

**Lazzaroni Ivana**

Descrizione analitica:	Adempimenti Osservatorio LL.PP. e AVCP.		
Responsabile:	LAZZARONI IVANA		
Tipologia:	<input type="checkbox"/> area	<input checked="" type="checkbox"/> unità organizzativa	<input type="checkbox"/> individuale
Caratteristiche:	<input type="checkbox"/> mantenimento	<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> sviluppo
Dipendenti coinvolti:	Simoncelli Silvana		

**VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO:**

Attività	Tempistica	Valutazione attività	Modifica valutazione	Valutazione pesata
Osservatorio: -Compilazione ed invio schede bandi e gestione appalti; -Compilazione ed invio schede programmi triennali dei comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore e Songavazzo; secondo le scadenze specifiche fissate.	Annuale	5		5
<b>Valutazione dell'obiettivo</b>		<b>5</b>		<b>5</b>

**Note**

--

Data 20/10/2024

Per presa visione il lavoratore

Osservazioni del lavoratore

Il valutatore

Ivana Lazzaroni

[Signature]

**SCHEDA OBIETTIVO: obiettivo n. 4**

**Lazzaroni Ivana**

Descrizione analitica:	Gestione sportello SUAP con apertura al pubblico.		
Responsabile:	LAZZARONI IVANA		
Tipologia:	<input type="checkbox"/> area	<input checked="" type="checkbox"/> unità organizzativa	<input type="checkbox"/> individuale
Caratteristiche:	<input type="checkbox"/> mantenimento	<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> sviluppo
Dipendenti coinvolti:	Simoncelli Silvana		

**VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO:**

Attività	Tempistica	Valutazione attività	Modifica valutazione	Valutazione pesata
Approfondimento della normativa e dell'argomento	Annuale	10		10
Istruttoria ed evasione pratiche	Annuale	45		45
Supporto ai contribuenti per aiuto e chiarimenti nelle procedure di presentazione pratiche	Annuale	20		20
Apertura al pubblico dell'ufficio (anche in assenza di personale)	Annuale	10		10
<b>Valutazione dell'obiettivo</b>		<b>85</b>		<b>85</b>

**Note**

--

Data 20/10/2014

Per presa visione il lavoratore

Osservazioni del lavoratore

Il valutatore



Ivana Lazzaroni

[Signature]



**SCHEDA OBIETTIVO: obiettivo n. 5**

**Lazzaroni Ivana**

Descrizione analitica:	Gestione Centrale Unica di Committenza.		
Responsabile:	LAZZARONI IVANA		
Tipologia:	<input type="checkbox"/> area	<input type="checkbox"/> unità organizzativa	<input checked="" type="checkbox"/> individuale
Caratteristiche:	<input type="checkbox"/> mantenimento	<input type="checkbox"/> miglioramento	<input checked="" type="checkbox"/> sviluppo
Dipendenti coinvolti:			

**VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO:**

Attività	Tempistica	Valutazione attività	Modifica valutazione	Valutazione pesata
Approfondimento normativa appalti di forniture e servizi.	Annuale	5		5
Attivazione procedura di gara previa redazione atti, svolgimento procedura di gara, aggiudicazione provvisoria e definitiva.	Secondo le scadenze previste dalla convenzione	5		5
<b>Valutazione dell'obiettivo</b>		<b>10</b>		<b>10</b>

**Note**


--

Data 20/10/2024

Per presa visione il lavoratore


Osservazioni del lavoratore

Il valutatore



Ivana Lazzaroni

[Signature]



# Unione Comuni della Presolana

Provincia di Bergamo

Viale Papa Giovanni XXIII, 12 – 24020 ROVETTA (BG) – Tel. 0346.72603 - Fax 0346.76983  
C.F. 9001 7990 160 P.I. 0299 5250 160 e-mail: info@unionepresolana.bg.it

*Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni*

*Sportello Unico Attività Produttive*

*Centrale Unica di Committenza*

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

(Anno 2014)

(art. 193 del D. Lgs. 267/2000)

In osservanza alle disposizioni di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 si presenta la relazione sull'attività svolta dallo scrivente Servizio alla data del 31.12.2014.

### Dati generali del servizio:

- Personale assegnato: n. 1;
- Risorse finanziarie assegnate (parte entrata): euro 1.218.321,13
- Risorse finanziarie accertate (parte entrata): euro 1.242.981,16
- Risorse finanziarie assegnate (parte uscita): euro 232.881,25
- Risorse finanziarie impegnate (parte uscita): euro 174.611,37

### OBIETTIVO N. 1: Gestione delle fasi di appalto e di realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

1	<b>Interventi di ripristino relativi ai lavori di riqualificazione centro sportivo Cerete Alto – I lotto:</b> -Adempimenti RUP dalla fase di appalto al collaudo finale.
2	<b>Lavori di realizzazione nuovo collegamento ciclo-pedonale tra Cerete Alto e Novezio – 1° e 2° lotto:</b> -Adempimenti RUP relativi alla procedura di frazionamento delle aree interessate dai lavori.
3	<b>Lavori di sostituzione generatore di calore gas metano con pompa di calore aria/acqua ad assorbimento a gas metano e messa a punto del sistema di emissione e distribuzione a servizio della scuola materna di Cerete:</b> -Reperimento documentazione e assistenza ai tecnici dell'Autorità di Audit di Regione Lombardia per la verifica di II livello; -Rendicontazione finale per finanziamento FESR.
4	<b>Lavori realizzazione di nuove tombe ipogee nel cimitero di Cerete Basso:</b> -Adempimenti RUP per liquidazione prestazioni professionali (+ certificato di esecuzione lavori).
5	<b>Lavori di ampliamento e sistemazione della Via Faccanoni in Cerete Basso:</b> -Adempimenti RUP dallo stato avanzamento lavori raggiunto al collaudo finale.
6	<b>Lavori di ammodernamento palazzina spogliatoi del centro sportivo di Cerete Basso:</b> -Adempimenti RUP dallo stato avanzamento lavori raggiunto al collaudo finale.
7	<b>Lavori di ampliamento del parcheggio a confine con il cimitero in localita' Cerete Basso:</b> - Adempimenti RUP dalla fase di verifica-validazione del progetto definitivo-esecutivo al collaudo finale.
8	<b>Lavori di manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Covale-Monte Cuca:</b> - Adempimenti RUP dalla fase di inizio dei lavori al collaudo finale.
9	<b>Interventi di manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Piazzini-Malga</b>

	<b>Lusù mediante formazione pavimentazione in selciato:</b> Adempimenti RUP per: -approvazione progetto preliminare; -acquisizione autorizzazioni necessarie (eventuale conferenza di servizi); -approvazione progetto definitivo-esecutivo.
10	<b>Lavori di restauro conservativo ex convento di Fino del Monte – I lotto:</b> -Soluzione problematiche di funzionamento dell'ascensore oleodinamico.
11	<b>Lavori di miglioramento della viabilità comunale in Fino del Monte - anno 2014:</b> -Adempimenti RUP dalla fase di appalto al collaudo finale.
12	<b>Opere complementari ai lavori di miglioramento strade comunali in Fino del Monte – anno 2014:</b> - Adempimenti RUP dalla fase di approvazione del progetto al collaudo finale.
13	<b>Lavori di manutenzione straordinaria strada agro silvo pastorale Aprico-Valle Bì – lotto 1:</b> --Adempimenti RUP dalla fase di approvazione del progetto al collaudo finale.
14	<b>Lavori di manutenzione straordinaria strada agro silvo pastorale Aprico-Valle Bì – lotto 2:</b> -Verifica progetto definitivo; -Acquisizione autorizzazioni necessarie (eventuale conferenza dei servizi); -Verifica-validazione progetto esecutivo; -Eventuali richieste di finanziamento.
15	<b>Lavori di manutenzione straordinaria strada agro silvo pastorale Aprico-Valle Bì – lotto 3:</b> -Verifica progetto preliminare.
16	<b>Lavori di modificazione dell'incrocio tra le Vie G. Marconi, Masù e Pret e Fra Leone della Misericordia.</b> -Verifica progetto preliminare.
17	<b>Lavori di realizzazione della pista ciclo-pedonale in Via Papa Giovanni XXIII – lotti 1 e 2, in comune di Onore:</b> -Adempimenti RUP dalla fase di conferimento incarico di unificazione della progettazione esecutiva dei due lotti allo stato avanzamento lavori raggiunto.
18	<b>Lavori di riqualificazione della palestra della scuola primaria in Via S. Antonio n. 106:</b> Adempimenti RUP per: -conferimento incarico di progettazione; -approvazione progetto; -richiesta di contributo R.L.
19	<b>Interventi straordinari inerenti l'area a parcheggio in Via Pineta – Songavazzo:</b> -Adempimenti RUP dalla fase di inizio dei lavori al collaudo finale; -Direzione dei lavori per rinuncia del tecnico esterno incaricato

**Criticità riscontrata:** in considerazione della notevole mole di lavoro e delle sempre nuove richieste delle Amministrazioni comunali, emergerebbe la necessità di portare avanti contemporaneamente più attività, cosa che risulta difficilmente conseguibile causa la carenza di personale in numero sufficiente. Si è tuttavia riusciti a contenere i tempi di evasione delle singole pratiche.

**Grado di realizzazione:** le prestazioni richieste sono state puntualmente sviluppate secondo l'ordine di priorità assegnato dagli amministratori e/o secondo le eventuali scadenze, in modo da non precludere o ritardare l'attività dei singoli enti.

Con particolare riferimento all'elenco sopra riportato, si conferma l'espletamento di tutte le prestazioni entro le tempistiche indicate nella relativa scheda obbiettivo, con le seguenti precisazioni:

- Non risultano ancora concluse le procedure di cui all'intervento sopra indicato alla posizione n. 2, relative al frazionamento delle aree interessate dai lavori di realizzazione nuovo collegamento ciclo-pedonale tra Cerete Alto e Novezio – 1° e 2° lotto, in quanto si è ancora in attesa della definizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di accordi con le proprietà private;
- Per quanto concerne l'intervento sopra indicato alla posizione n. 9 sono state sviluppate tutte le fasi previste ad eccezione della formale approvazione del progetto definitivo-esecutivo, in quanto si è ancora in attesa, di concerto con il C.F.P., della pubblicazione di idonei bandi ai sensi dei quali presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione dell'opera;
- Non è stato possibile procedere alla verifica del progetto preliminare per i lavori di modificazione dell'incrocio tra le Vie G. Marconi, Masù e Pret e Fra Leone della Misericordia di cui al punto n. 16 dell'elenco entro il 31.12.2014, in virtù del fatto che gli elaborati sono pervenuti solo verso la metà del mese di novembre e tutte le ulteriori scadenze ed adempimenti richiesti entro la fine dell'anno hanno comportato moli di lavoro che non hanno consentito l'espletamento di questa ulteriore prestazione.

**Risultati conseguiti:** ottimi, considerando la notevole mole di lavoro.

**OBIETTIVO N. 2: Gestione progettazione, appalto, direzione dei lavori e collaudo delle seguenti opere pubbliche:**

1	<b>Lavori di ampliamento e sistemazione parco giochi esistente in via Presolana nella frazione di Novezio – Cerete:</b> -Dalla fase di esecuzione dei lavori al collaudo finale.
2	<b>Lavori di realizzazione nuove tombe ipogee nel del cimitero di Fino del Monte:</b> -Dalla fase di redazione del progetto esecutivo al primo stato avanzamento lavori.
3	<b>Lavori di asfaltatura di via Faccanoni in Cerete Basso:</b> -Dalla fase di redazione del progetto esecutivo al collaudo finale.
4	<b>Lavori di adeguamento marciapiede ed asfaltatura parcheggio di via Vittorio Veneto, sistemazione e ripristino pavimentazione campi da gioco del centro sportivo comunale di Songavazzo:</b> -Dalla fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo al collaudo finale.
5	<b>Opere complementari ai lavori di adeguamento marciapiede ed asfaltatura parcheggio di via Vittorio Veneto, sistemazione e ripristino pavimentazione campi da gioco del centro sportivo comunale di Songavazzo:</b> -Dalla fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo al collaudo finale.
6	<b>Lavori di riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia in Via S. Bartolomeo:</b> -Redazione del progetto preliminare finalizzato a richiesta di contributo.
7	<b>Lavori di manutenzione straordinaria area esterna alla Chiesa Parrocchiale S. Bartolomeo:</b> -Redazione proposte progettuali e quantificazione della spesa.
8	<b>Lavori di manutenzione straordinaria ambienti interni della scuola primaria di Cerete Basso – I° Lotto:</b> -Dalla fase di redazione degli elaborati progettuali al collaudo finale.
9	<b>Lavori di realizzazione nuove tombe ipogee e nuovi loculi nel cimitero di Cerete Alto:</b> -Dalla fase di redazione del progetto preliminare all'appalto dei lavori.

**Criticità riscontrata:** in considerazione della notevole mole di lavoro e delle sempre nuove richieste delle Amministrazioni comunali, emergerebbe la necessità di portare avanti contemporaneamente più attività, cosa che risulta difficilmente conseguibile causa la carenza di personale in numero sufficiente. Si è tuttavia riusciti a contenere i tempi di evasione delle singole

pratiche. Ulteriore criticità deriva dalla scarsa programmazione degli interventi che porta generalmente a richiedere l'evasione urgente delle pratiche.

**Grado di realizzazione:** tutte le procedure sono state concluse entro le tempistiche indicate nella relativa scheda obbiettivo, ad eccezione della progettazione preliminare dei lavori di riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia in Via S. Bartolomeo di cui al punto n. 6 dell'elenco sopra esposto, finalizzata alla richiesta di contributo. Questo in quanto il bando di finanziamento cui l'Amministrazione Comunale intende partecipare non è, ad oggi, ancora pubblicato e non risulta pertanto possibile definire le tipologie di intervento ammissibili.

**Risultati conseguiti:** ottimi, considerando la notevole mole di lavoro.

### **OBIETTIVO N. 3: Adempimenti Osservatorio LL.PP. e AVCP.**

**Criticità riscontrata:** difficoltà di conciliazione dell'attività richiesta rispetto a tutti gli ulteriori adempimenti di competenza e relative scadenze.

**Grado di realizzazione:** per tutti i comuni sono stati svolti, conformemente alle disposizioni vigenti e nel rispetto delle scadenze fissate, tutti gli adempimenti relativi alla trasmissione delle informazioni inerenti l'esecuzione di lavori pubblici, alla sezione regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

**Risultati conseguiti:** ottimi.

### **OBIETTIVO N. 4: Gestione sportello SUAP con apertura al pubblico.**

**Criticità riscontrata:** difficoltà dovute alla concentrazione di notevoli moli di lavoro da espletare ed alla trattazione di materia nuova e poco conosciuta allo scrivente ufficio.

Si riscontrano inoltre notevoli difficoltà a rispettare le scadenze delle pratiche anche in virtù del fatto che l'Ufficio Sviluppo Economico dell'Unione non riesce ad esprimere in tempo utile il proprio parere di competenza.

**Grado di realizzazione:** sono state sviluppate e/o sono in corso di esecuzione le sotto elencate attività:

Partecipazione a incontri di formazione e approfondimento della normativa e dell'argomento
Supporto ai contribuenti per aiuto e chiarimenti nelle procedure di presentazione pratiche
Apertura al pubblico dell'ufficio (anche in assenza di personale)
Istruttoria ed evasione pratiche: <b>nell'anno 2014 sono pervenute n. 223 istanze.</b>

**Risultati conseguiti:** buoni.

### **OBIETTIVO N. 5: Gestione Centrale Unica di Committenza.**

**Criticità riscontrata:** difficoltà di conciliazione dell'attività richiesta rispetto a tutti gli ulteriori adempimenti di competenza e relative scadenze.

**Grado di realizzazione:** sono stati seguiti tutti gli adempimenti necessari all'attivazione delle procedure di gara (previa redazione dei relativi atti), svolgimento procedura di gara, aggiudicazione provvisoria, verifica dei requisiti delle ditte e aggiudicazione definitiva per i seguenti lavori:

- lavori di ristrutturazione copertura della palestra comunale di Rovetta;
- lavori di ampliamento parcheggio in Via Sorgente Moia – Cerete Basso;
- Lavori di messa a norma barriera di Via Marconi in Fino del Monte;
- lavori di miglioramento strade comunali in Fino del Monte – anno 2014;

- lavori di ristrutturazione servizi igienici, impianti, pareti, pavimentazioni interne, presso l'edificio della scuola secondaria di primo grado "A. Fantoni" di Rovetta;
- Lavori di manutenzione e messa in sicurezza parchi giochi nel territorio comunale di Fino del Monte;
- lavori di realizzazione nuovo marciapiede in Via Papa Giovanni XXIII – 1° e 2° lotto in Onore;
- lavori di adeguamento marciapiede ed asfaltatura parcheggio comunale di via Vittorio Veneto, sistemazione e ripristino pavimentazione campi da gioco del centro sportivo comunale di Songavazzo;
- affidamento della gestione del servizio di mensa scolastica relativo alla scuola dell'infanzia statale di Songavazzo;
- affidamento della gestione del servizio di mensa scolastica relativo alla scuola dell'infanzia statale di Cerete;
- servizio di appoggio educativo ed assistenziale per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e residenti nei Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo per l'Unione Comuni della Presolana;
- lavori di pavimentazione dei vialetti ed opere di completamento del cimitero comunale – 2° Lotto (primo blocco loculi interrati);
- lavori di manutenzione straordinaria ambienti interni della scuola primaria di Cerete Basso – 1° Lotto.

**Risultati conseguiti:** ottimi.

#### **Conclusioni**


L'azione del Servizio è stata svolta in linea con i progetti definiti dalle singole Amministrazioni Comunali.

*Rovetta, 16 aprile 2015*

**Il Responsabile del Servizio**

*Ing. Ivana Lazzaroni*

*Ivana Lazzaroni*





# **P.E.G. ANNO 2014**

## **ENTRATE**

### **RESPONSABILE**

**3 RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO	Responsabile Centro di Incasso
440 / 2	2.05.0440-04	TRASFERIM. COMUNI ASSOCIATI PER SERVIZIO TECNICO	69.577,00	71.427,81	74.598,96	-3.171,15	59.913,06	
440 / 4	2.05.0440-04	TRASFERIMENTO DAI COMUNI ASSOCIATI PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	8.871,00	8.910,48	8.328,87	581,61	0,00	
440 / 6	2.05.0440-04	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER SPESE DI VALIDAZIONE PROGETTI	5.000,00	5.000,00	4.452,40	547,60	0,00	
460 / 0	2.05.0460-04	TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER GESTIONE SUAP	30.023,00	33.132,84	33.132,53	0,31	15.011,29	
948 / 0	3.01.0948-00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SUAP	7.500,00	3.361,00	3.786,00	-425,00	3.546,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>120.971,00</b>	<b>121.832,13</b>	<b>124.298,76</b>	<b>-2.466,63</b>	<b>78.470,35</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
	120.971,00	121.832,13	124.298,76	-2.466,63	78.470,35



**UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA**

**P.E.G. ANNO 2014**

**USCITE**

**RESPONSABILE**

**3 RESPONSABILE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
242 / 0	1.01.06.03-00	SPESA PER UTENZE - TELEFONIA	1.600,00	1.600,00	1.511,24	88,76	1.280,24	
244 / 0	1.01.06.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO TECNICO - GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.839,64	
245 / 0	1.01.06.03-00	SPESA PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TECNICO	4.000,00	4.000,00	1.088,80	2.931,20	0,00	
247 / 0	1.01.06.03-00	SPESA DI MANUT.E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500,00	2.000,00	1.440,39	559,61	930,40	
248 / 0	1.01.06.07-29	SPESA PER BOLLO AUTOMEZZO DI SERVIZIO (OPERE PUBBLICHE)	150,00	150,00	120,67	29,33	120,67	
251 / 0	1.01.06.03-00	SPESA PER CONSULENZE LEGALI	380,00	380,00	3,12	376,88	0,00	
269 / 0	1.01.06.03-00	SPESA ASSICURATIVE PER VALIDAZIONE PROGETTI	5.000,00	5.000,00	4.452,40	547,60	700,00	
1603 / 0	1.12.06.03-00	SPESA DI GESTIONE DEL SUAP - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1605 / 0	1.12.06.02-00	ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO SUAP	1.000,00	1.000,00	280,31	719,69	52,00	
1606 / 0	1.12.06.05-18	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO SUAP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607 / 0	1.12.06.05-04	RIMBORSO AI COMUNI SPESA PER SERVIZIO SUAP	0,00	4.158,23	3.584,44	573,79	0,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>22.130,00</b>	<b>23.288,23</b>	<b>17.461,37</b>	<b>5.826,86</b>	<b>6.922,95</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>		Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
		22.130,00	23.288,23	17.461,37	5.826,86	6.922,95